

Individuální projekt „Podpora sociálních služeb v Jihočeském kraji“

Realizace projektu, vykazování činnosti, financování

Ing. Jana Moravcová

9.10.2008



Financování projektu

Evropský sociální fond
(85 % nákladů projektu)

Státní rozpočet ČR
(15 % nákladů projektu)

Řídící orgán OP LZZ (MPSV)

Realizátor projektu (Jihočeský kraj)

Dodavatelé (poskytovatelé sociálních služeb)



Realizace projektu

- Naplňování cílů projektu (plnění indikátorů projektu)
- Řízení toku peněžních prostředků
- Zajišťování publicity projektu

à vykazování činnosti všech účastníků



Poskytovatel dotace – realizátor (MPSV – JČK)

- Vykazování plnění indikátorů a zajištění publicity
 - pravidelné pololetní monitorovací zprávy
 - mimořádné monitorovací zprávy (mimořádné platby)
 - závěrečná monitorovací zpráva
- Vyúčtování toku peněžních prostředků
 - zálohová platba při zahájení realizace projektu
 - pololetní žádosti o platbu (přílohy monitorovacích zpráv)
 - mimořádné žádosti o platbu (nepředvídatelné události)
 - závěrečná žádost o platbu (zúčtování zálohových plateb a skutečných nákladů projektu)



Realizátor – dodavatelé (JČK – poskytovatelé soc. služeb)

- Vykazování plnění indikátorů projektu
 - pravidelné čtvrtletní monitorovací zprávy
 - závěrečná monitorovací zpráva
- Vyúčtování toku peněžních prostředků
 - zálohová platba při zahájení realizace projektu
 - čtvrtletní zálohové faktury (+ soupiska nákladů a MZ)
 - fakturace skutečných nákladů (zúčtování čtvrtletních záloh)
 - vyúčtování na základě závěrečné monitorovací zprávy (zúčtování záloh. plateb a skutečných nákladů projektu)



Zálohové faktury

Podmínky:

- 1. zálohová faktura po vyčerpání 70% ze zálohy poskytnuté při zahájení činnosti
- zálohové faktury podložené monitorovací zprávou
- zálohové faktury vystavené a odeslané realizátorovi do 10 kalendářních dnů od ukončení sledovaného období



Realizace projektu

- monitorovací zprávy slouží jako podklad pro pravidelnou kontrolu formální správnosti
- kontrola souladu výkazů se skutečností (finanční, kontrola věcného plnění)





PODPORUJEME
VAŠI BUDOUCNOST
www.esfcr.cz



Děkuji...

Jana Moravcová
finanční manažer projektu

Tel.: 386 720 775

GSM: 724 775 678

Email: moravcova@kraj-jihocesky.cz

